



приложение 1 к приказу МАДОУ

детский сад № 82 «Сказка»


№ 45/2 от 25.01.2023 г

«Утверждено»

Педагогический совет

Протокол № 4 от 25.04 2023 г

Заведующая МАДОУ № 82 «Сказка»


И.С. Позднякова

ДОРОЖНАЯ КАРТА

**муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения центр развития ребенка - детский сад № 82 «Сказка»
муниципального образования город Новороссийск**

по внедрению

**ФЕДЕРАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

г. Новороссийск

2022 – 2023 гг

ЭТАПЫ ВНЕДРЕНИЯ

Первый этап	Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.
Второй этап	Определение изменений и дополнений в образовательную деятельность ДОУ. Составление плана-графика мероприятий по обеспечению подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА.

Содержание: Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для разработки и управления программой.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	1 квартал 2023 г
2.	Формирование банка нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП.	В течение всего периода
3.	Организация изучения нормативно - правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП педагогическим коллективом.	В течение всего периода.
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП.	1 полугодие 60% 2 полугодие 40%
5.	Обеспечение участие членов рабочей группы в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП.	В течение всего периода
6.	Утверждение плана работы по введению ФОП.	До 01.05.2023 г

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА.

Содержание: Определение изменений и дополнений.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ФОП ДО	1 квартал 2023 г
2.	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП.	Май – август 2023 г
3.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП.	До 01.09.2023 г
4.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	Март - июнь 2023 г
5.	Определение результатов освоение ФОП дошкольниками в соответствии с ФГОС.	В конце образовательного года

Финансово-экономическое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

№ п/п	Направление деятельности	Сроки
1.	Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в условиях реализации ФОП До.	до 01.09.2023 г
2.	Организация работ по выполнению методических рекомендаций по внесению изменений в локальные акты, регламентирующих установление заработной платы.	до 01.09.2023
3.	Приведение в соответствие с требованиями ФОП и новыми квалификационными характеристиками должностных инструкций работников ДОУ.	до 01.09.2023

Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения.	До 01.09.2023 г
2.	Внесение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО в самоанализ ДОУ.	2022 – 2023 г

Кадровое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО

№ п/п	Направление деятельности	Сроки
1.	Осуществление повышения квалификации всех воспитателей и специалистов.	2022 – 2023 г
2.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО	В течение всего периода.

Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП До

№ п/п	Направление деятельности	Сроки
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО	2022 – 2023 г
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ	В течение всего периода